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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

Fase I: Palma – Arenal  

____________________ 

 

Fase II: Palma – Santa Ponça  

---------------------------------- 
 

 
 
 

 FASES PER DESENVOLUPAR 
 

 
 

 
 
----------- TRAM I: PALMA – AEROPORT     Longitud: 10,8 km de via doble 

----------- TRAM II: TANCAMENT DE L’ANELL D’AVINGUDES  Longitud: 3,6 km de via doble 

----------- TRAM III: ARENAL      Longitud: 4,7 km de via doble 
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2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
 
2.1 DESCRIPCIÓ DEL TRAM I 

 
 
 

→ Longitud: 10,8 km de via doble 

→ 21 parades 

→ Material mòbil de pis baix 

→ Pressupost construcció: 145 milions  

→ Temps de recorregut :  

         22’–24’ Aeroport serv. Express   26’–28’ Can Pastilla 

→ Freqüències : 

         15’ – 20’ Aeroport     7,5’ – 10’ Can Pastilla                
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2.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SISTEMA 
 
 

• Ample de via mètric  (doble via) 
 
• Radi mínim: 25 m 
 
• Pendent màxim: 7,5 % 
 
• Plataforma segregada 
 

• Tensió d’alimentació: 750 Vcc.  4 subestacions 
 
• Regulació semafòrica 
 
• Sistema d’ajuda a l’explotació (SAE) 
 
• Sistema d’informació al viatger (SIV) 

 
 
 
2.3 ACABATS DE LA PLATAFORMA TRAMVIÀRIA 
 

 
 
 
-------------  Acabat en formigó net 
-------------  Acabat en formigó imprés 
-------------  Acabat enjardinat 
-------------  Acabat asfàltic 
-------------  Acabat en llamborda de formigó 
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2.4 CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL MÒBIL 
 
 
→ Velocitat màxima: 50  km/h 
 
→ Longitud inferior a 35 m 
 
→ Amplada: 2.400 mm 
 
→ Altura pis baix: 35 cm 
 
→ Vehicle format per mòduls articulats 
 
→ Capacitat 200 persones  
  
 
 
 
2.5 MESURES CONTRA RENOUS I VIBRACIONS 
 
→ La principal causa de vibracions en el tramvia és el contacte roda-carril. 

→ Les mesures previstes per reduir i eliminar aquests efectes són: 

  

A LA INFRAESTRUCTURA 

• Ús de materials elastomètrics que aïllen la plataforma tramviària de l’entorn urbà (mantes i 

perfils elastomètrics) 

• Disseny del traçat amb radis amplis restringint l’ús de trams amb radis menors a 30 m. 

• Ús de carril soldat reduint discontinuïtats i defectes de via 

 

AL MATERIAL MÒBIL 

• Llantes amb elastòmer intercalat. 

• Reperfilatge periòdic de rodes. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori 

 

  
 

 

7 

3. DIVISIÓ DEL TRAM 1 EN SUBTRAMS 
 
 
3.1 TRAMS EN QUÈ ES DIVIDEIX L’ACTUACIÓ 
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3.2 TRAM 1: PORTITXOL – MOLINAR 
 

  
1. NOU VIAL PREVIST EN EL PLANTEJAMENT 

2. TALLERS 

3. SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES 

4. CONNEXIÓ ENTRE EL NOU VIAL I JOAN MARAGALL 

5. CREACIÓ DE VIALS ANNEXOS A LA PLATAFORMA TRAMVIÀRIA 

6. PLATAFORMA TRAMVIÀRIA I  PARADES 

 
SECCIONS TIPUS 

 
 
 
 

2 

3 

3 
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TALLERS 
 

→ Extensió 

• Parcel·la d’aproximadament 3,40 ha. 

 

→ Fases 

Està previst que els taller es desenvolupin en tres fases en correspondència amb les fases de la línia 

 

→ Funcions 

• Reparació i revisions tècniques dels vehicles. 

• Tallers i magatzems per al manteniment de la infraestructura i tasques administratives. 

• Inspecció, manteniment i neteja dels vehicles. 

• Lloc central de mando  (PCM) i lloc de control centralitzat d’Estacions i tramvia (CTC) i TICS. 

 
 
 
3.3 TRAM 2: COLL DEN RABASSA – CAN PASTILLA 
 
SEQÜÈNCIA TEMPORAL DE LES ACTUACIONS 

  
1. ESTRUCTURES DEL TORRENT GROS 

2. CREACIÓ DE VIALS ANNEXOS A LA PLATAFORMA DEL TRAMVIA 

3. SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES 

4. PLATAFORMA TRAMVIÀRIA I PARADES 

 

3 

3 1 
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SECCIONS TIPUS 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori 

 

  
 

 

12 

3.4 TRAM 3: AEROPORT 

SEQÜÈNCIA TEMPORAL DE LES ACTUACIONS 

 
 

 
 
1. ESTRUCTURES SOBRE AUTOVIA I VIALS DE L’AEROPORT 

2. CREACIÓ DE VIALS ANNEXOS A LA PLATAFORMA DEL TRAMVIA 

3. PARADES AEROPORT 

4. PLATAFORMA TRAMVIÀRIA 
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SECCIONS TIPUS 
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3.5 TRAM 4: AVINGUDES 

SEQÜÈNCIA TEMPORAL DE LES ACTUACIONS 

 
 
1. REFORÇ D’APARCAMENTS 

2. ADAPTACIÓ CARRILS 

3. PLATAFORMA TRAMVIÀRIA 

4. PARADES 

1 

1 
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4. TERMINIS I VALORACIÓ 

   M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  M10  M11  M12  M13  M14  M15  M16  M17  M18  M19  M20  M21  M22  M23  M24  M25  M26  M27  M28  M29  

   

SUBTRAM 1 + SUBTRAM 2  

                                          

                  

SUBTRAM 3   

                                 

                                             
SUBTRAM 4  

Inici Obres  

                                                                                    

Modificacions de 
vials i 

aparcaments                                                                                       

Construcció de 
nous vials i 

ampliació 
existents                                                                                       

Estructures  

                                             

                        

   

Tallers  

                                                                                    

Infrastructura, 
superestruc., 

plataforma i 
drenatge                                                                                       

Instalacions  

                                                                                    

Integració 
Ambiental  

                                                                                    

Activitats Finals   

                                                                                    

 

Superposició fases: 22 mesos  

Minimització actuacions: 31 Mesos      Pressupost Estimat Construcció : 207 milions  € 


